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Kompakt-Schulung exklusiv fur Mitglieder des Qualitatsverbund Planer am Bau

Den wirtschaftlichen Projekterfolg planen & steuern

Eine gute Projektleitung muss den ganzheitlichen Projekterfolg zum Ziel haben. Das bedeutet neben einer guten Planung
auch das Einhalten der vereinbarten Kosten- und Terminziele. Es geht darum, Verantwortung flr diese Themen zu
Ubernehmen - unabhéngig von der GréBe des Bauvorhabens oder des Planungsteams. Projektleiter/in wird man nicht tber
Nacht - es bedarf eines Lernprozesses, in dem Wissen und Erfahrungen gesammelt werden.

Wir bilden Planende aus, die ihre (neue) Rolle als Projektleitende wahrnehmen und ihren Projektablauf kiinftig proaktiv planen
und steuern mdchten. In unserer zweitdgigen Schulung lernen die Teilnehmenden an einem konkreten Projekt, wie sie mit
Methoden des Projektmanagements und leicht anwendbaren Tools ihre kinftigen Projekte zum wirtschaftlichen Erfolg fihren
kénnen. Denn das Thema Wirtschaftlichkeit sollte nicht nur die Unternenmensfihrung beschéaftigen - vielmehr muss jedem
Mitarbeitenden und besonders den Projektleitenden in ihrem taglichen Handeln als Planer, Ingenieur oder Architekt bewusst
sein, dass sie mit ihrem Handeln den Projekt- und Unternehmenserfolg ganz wesentlich beeinflussen.

Wir erarbeiten gemeinsam, interdisziplindr und praxisnah die relevanten Themen. Die Planenden sammeln neue Erfahrungen,

lernen miteinander und voneinander, durfen spielerisch ausprobieren und Fehler machen. Damit das ndchste Projekt noch
besser gelingt.

TAG 2

Zielgerichtet den wirtschaftlichen
' ‘ Projekterfolg im Blick behalten

+ Abgrenzung Projektleitung (Fachplanung,

. * 9 ,_--mwmw OP\“NM Objektplanung) und Bauherrenaufgaben
]

Individuelle Arbeitsvorbereitung,
personliches Zeitmanagement

« Planspiel Teil 3
TAG 1 Wirtschaftlichkeit des Proiektes:
Kapazitatsplanung

Wirtschaftlichkeit steuern:
Rechnungsstellung, Liquiditat verbessern

Verantwortung Gibernehmen fr
den geregelten Projektablauf

« Planspiel Teil 4

« Definition von Projektzielen und Projekterfolg Entscheidungs- & Anderungsmanagement

Rollen im Planungs- und Bauprojekt

In den Pausen besteht ausreichend Zeit fir
den fachlichen Austausch untereinander.

Planspiel Teil 1
Aktive Steuerung des Projektablaufs:
Planung der Planung

» die besondere Koordinationsrolle des
Objektplaners (HOAI)

* Planspiel Teil 2
Abgrenzung von Leistungsbildern und
Objekten, Ermittlung von Planungshonoraren

Am Abend besteht bei einem gemeinsamen
Ausklang die Méglichkeit zum
Erfahrungsaustausch.
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Tag1 Di 12. November 2024 9-17 Uhr
Tag2 Mi 13.November2024  9-17 Uhr Sylvia C. Schuster, M.A. Architektin

« 15+ Jahre Erfahrung in Planung, Bauleitung und
Projektmanagement im Hochbau
5+ Jahre gesamtverantwortliche Projektleitung
in der Generalplanung von GroBbauprojekten
5+ Jahre Inhaberin von Projektitekt -
Organisationsberatung, QM fur Planer am Bau,
Projekt- und Prozessmanagement, Schulungen
3+ Jahre Dozentin Baumanagement
Systemischer Coach

Die zweitégige Fortbildung ist speziell
auf die Bedurfnisse kleiner und mittlerer
Planungsburos ausgelegt. Die Inhalte des
zweiten  Tages bauen auf  den
Erkenntnissen des ersten Tages auf. Eine
Teilnahme an beiden Tagen wird dringend
empfohlen. Bitte kontaktieren Sie uns
vorab, sofern Sie nur an einem einzelnen

Tag teilnehmen moéchten.
Petra Kirschgens, Dipl. Ing. Bauingenieurin

Veranstaltur\gsort . . ) . N + 20+ Jahre Erfahrung im Projektmanagement in den
Be!de Sen_nnartage finden in der. Villa Bereichen Hochbau und Altlasten
Roitzerhof in Erkelenz statt - gut erreichbar . Systemischer Coach

zwischen Aachen, Dusseldorf und KéIn und
dennoch mitten in der Natur gelegen.

Die Fortbildung stellt einen Auszug aus der
Am Abend des ersten Tages bestenht die sechstéagigen Fortbildungsreihe “Projektleitung fur
Moglichkeit zur Teilnahme an einem Bauprojekte” dar und ist speziell auf die BedUrfnisse
gemeinsamen Ausklang zum Erfahrungs- der Mitglieder des Qualitatsverbund Planer am Bau
austauschin Erkelenz. ausgerichtet.
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Zertifikat Teilnahmegebuhr

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Die  Teilnahmegebdhr  fir  zwei
Zertifikat. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung lhre Seminartage betragt je Teilnehmer/in
Kammernummer (IKBau NRW oder AKNW) mit, wenn Sie 900, - EUR zzgl. ust. fur Mitglieder
eine Anerkennung der Fortbildung winschen (8 UE pro des Qualitadtsverbund Planer am Bau
Tag). (1100, - EUR netto fir Nichtmitglieder).
¥ In der Teilnahmegebuhr sind Getrénke
D und Mittagessen enthalten.
An meldung Verantwortlich fur das Seminar ist:
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 16 Personen begrenzt. Bei Sylvia C. Schuster
weniger als 8 Teilnehmenden behalten wir uns vor, die Projektitekt
Schulung 14 Tage vor dem geplanten Termin abzusagen. Turpinstr. 19
52066 Aachen

Das Anmeldeformular kénnen Sie Uber den

nebenstehenden QR-Code oder auf unserer +49 (151) 65152 999

Website abrufen. Kontaktieren Sie uns gerne akademie@projektitekt.de

bei Fragen telefonisch oder per E-Mail. www.projektitekt.de/akademie
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